
工　事　名 ： 管老送７第１号　送水管布設工事 発注者　：　　　　新潟市水道局

工 事 場 所 ： 新潟市西区小針西2丁目他　地内 工　期　　：　　令和　7年　7月　7日　～　令和　8年　1月　30日　　[ 208日間 ] 受注者　：　　　　　　　株式会社　原　組
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計　　　　画　　　　工　　　　程　　　　表

単位
数　量 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

実施比率 備　　考工　　種 種　　　別
当初 変更

5 10 15 20 25 315 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 315 10 15 20 25 30 20 25 315 10 15 20 25 30 28

　準備工 　事前調査・仮設備工 式 1.0

30 5 10 15 20 255 10 15 20 255 10 15

　試掘調査・関係機関協議 式 1.0

　配水管布設工 　NS.DIPφ500 ｍ 254.8

　後片付工 式 1.0

　路面本復旧工 　県道C断面 ｍ 854.4
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総　合　進　捗　率　（％）
予定工程 0.5 1.0 5.2 83.0 83.5 99.5 100.0

実施工程

使
　
用
　
機
　
械
　
計
　
画

機　械　名　／　規　格

7月 8月 9月 10月

5 10 15 20

11月 12月 1月 2月

5 10 15 20 25 31 25 31 5 10 15 2025 31 5 10 15 20 15 2025 31 5 10 15 2025 30 5 10 15 20

労
　
務
　
計
　
画

　小型締固機械　／　ランマ・振動コンパクタ・振動ローラ

　舗装機械　／　アスファルトフィニッシャー・タイヤローラ・ロードローラ

20 25

　バックホウ　／　0.15ｍ3級　[クレーン仕様]

　ダンプトラック　／　3ｔ積・4ｔ積

25 30 5 10 1525 31 5 10

36

16

22

61

4

準備工【事前調査・計画/仮設備工 他】

試掘調査・関係機関協議

送水管布設工 [ φ500]

路面本復旧工

後片付工

大学入学共通テスト

1月17日～18日
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